Actividad	Duración estimada	Responsable	Dependencia	Descripción de actividad	
Recopilación de información	Duracion estimada	Responsable	Dependencia	Descripcion de actividad	
Reparación:					
Reglas Observatorio	Terminado	CEYE	Hospital ABC		
Reglas CEGOB		CEYE	Hospital ABC	El hospital proveera la información de las reglas de reparación para cada	
Reglas Central		CEYE	Hospital ABC	CEYE; p.ej. 1. Reparación Externa o 2. Reparación Interna.	
Procesamiento prioritario:		CLIE	Trospitar ABC		
Productos Observatorio		CEYE	Hospital ABC	El nospital proveera la información de lista de productos que deseen que	
Productos CEGOB		CEYE	Hospital ABC	tengan proceso prioritario asi como sus reglas de procesamiento; p.ej. 1.	
Productos Central		CEYE	Hospital ABC	Regla: Procesamiento prioritario de lunes a viernes a cualqueir hora del dia;; para productos: Equipos de Cirugia General.	
Clientes:		02.12	Trospital 7150	alay) para productos: Equipos de oriogia defectari	
Lista de Clientes Observatorio		CEYE	Hospital ABC	Filh annital annuana la información de linte de elimetes a las avales	
Lista de Clientes CEGOB		CEYE	Hospital ABC	El hospital proveera la información de lista de clientes a los cuales entregaran los productos; p.ej. 1.Quirofano 1, 2.Quirofano 2, 3.	
Lista de Clientes Ceotral		CEYE	Hospital ABC	Hospitalización, 4.Consultorios.	
Proveedores/préstamo:		55.2	spitui Abe		
Productos en prestamo Observatorio		CEYE	Hospital ABC	El hospital proveera la información de lista de que proveedores les prestan	
Productos en prestamo CEGOB		CEYE	Hospital ABC	equipos y cuales de estos son esterilizados de una forma en específico	
Productos en prestamo Central		CEYE	Hospital ABC	(Vapor, plasma, etc.); p.ej. 1. Braum_Vapor_OBS, 2. Braum_Plasma_OBS, 3.	
Modificación de reglas de la BD		CETE	Tiospital ABC	Braum Vapor CEGOB	
Reparación:					
Modificación Observatorio	Terminado	Getinge (Omar)	Getinge		
Modificación CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	Se cargará la información a la base de datos con la información de las reglas porporcionadas para cada CEYE y se revisara su funcionamiento	
Modificacion Central		Getinge (Omar)	Getinge	correcto.	
Procesamiento prioritario:		Gettinge (Official)	Gettinge		
Modificación Observatorio		Getinge (Omar)	Getinge		
Modificación CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	Se cargará la información a la base de datos con la información de las reglas porporcionadas para cada CEYE y se revisara su funcionamiento	
Modificacion Central		Getinge (Omar)	Getinge	correcto.	
Clientes:		Gettinge (Official)	Gettinge		
Modificación Observatorio		Getinge (Omar)	Getinge		
Modificación CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	e cargará la información a la base de datos con la información de las eglas porporcionadas para cada CEYE y se revisara su funcionamiento orrecto.	
Modificacion Central		Getinge (Omar)	Getinge		
Proveedores /préstamo:		Sectinge (Official)	Centige		
Modificación Observatorio		Getinge (Omar)	Getinge	Co cargará la información a la base de dates con la información de las	
Modificación CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	Se cargará la información a la base de datos con la información de las reglas porporcionadas para cada CEYE y se revisara su funcionamiento	
Modificacion Central		Getinge (Omar)	Getinge	correcto.	
Módulo de Incubadoras		2 20000			
Alta de máquinas:					
Alta de Observatorio		Getinge (Omar)	Getinge		
Alta de CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	Se dara de alta en el servidor las Incubadoras proporcionadas para cada	
Alta de Central		Getinge (Omar)	Getinge	CEYE, se debera reiniciar los servicios un algun momento.	
Modificación de BD:		3- (3-1)	1 0		
Modificación Observatorio	3 Días (18 Dic-20 Dic)	Getinge (Omar)	Getinge		
Modificación CEGOB		Getinge (Omar)	Getinge	Se cargaran las bases de datos y los indicadores indicados previamente en	
Modificacion Central		Getinge (Omar)	Getinge	Admin para cada CEYE.	
Pruebas de flujo en incubadora:			"		
Incubadoras en Observatorio		Getinge (Omar)	Getinge	So realizaran las pruebas de funcionamiente en cada CEVE con las puevas	
Incubadoras en CEGOB	ı	Getinge (Omar)	Getinge	Se realizaran las pruebas de funcionamiento en cada CEYE con las nuevas incubadoras, despues de la capacitación se aprovaran todos los indicadores	

Actividad	Duración estimada	Responsable	Dependencia	Descripción de actividad	
Incubadoras en Central		Getinge (Omar)	Getinge	que hayan quedado pendientes.	
Pruebas de flujo por Ceye		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Pruebas en Observatorio	2 Días (20 Dic - 21 Dic)	Getinge (Omar)	Getinge		
Pruebas en CEGOB	2 Días (26 Dic - 27 Dic)	Getinge (Omar)	Getinge	Pruebas del flujo completo en CEYE (retorno,lavado,empaque, esterilizacion,entrega,reparacion,incubadoras,pacientes), re-impresión de	
Pruebas en Central	2 Días (27 Dic - 28 Dic)	Getinge (Omar)	Getinge	los templates de instrucciones (viejos flujos y nuevos).	
Capacitación de personal (Usuarios)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		
Capacitación Observatorio	2 Días (Despues del 14 de Enero a programar)	Getinge (Efren)	Getinge		
Capacitación CEGOB	2 Días (Despues del 14 de Enero a programar)	Getinge (Efren)	Getinge	Capacitación al area Usuaria del hospital, se requiere que el hospital proporcione fechas tentativas y si sera dada a los turnos por separado o en conjunto. El primer dia es la capacitacion y el segundo la supervisión.	
Capacitación Central	2 Días (Despues del 14 de Enero a programar)	Getinge (Efren)	Getinge	conjunto. El primer dia es la Capacitación y el segundo la supervisión.	
Depuración de BD					
Revisión de la depuración	2 Días	Getinge (Omar)	Getinge	Revisión de la base de datos que se encuentra en depuración.	
Correcciones o Ajustes	A determinar	Fabiola (CEYE)	Hospital ABC	Ajustes que se tengan que realizar resultado de la revision de la depuración	
Validación de BD	1 Día	Getinge (Omar)	Getinge	Validación de los ajustes o correcciones hechos despues de la revision.	
Match de inventario T-DOC VS SAP	A determinar	Fabiola (CEYE)	Hospital ABC	Sera realizado por el Hospital, se recomienda tener listo previo a la interfaz.	
Carga en el inventario:					
Carga en el inventario Observatorio	A determinar	Fabiola (CEYE)	Hospital ABC	Carga a Inventarios de las dos fabricas OBS y Santa Fe despues del Match	
Carga en el inventario Santa Fe	A determinar	Fabiola (CEYE)	Hospital ABC	contra SAP.	
Interfaz					
Creación de esquemas TI	2 Días	ТІ	Hospital ABC	Se le enviara la informacion tecnica necesaria y un ejemplo a TI para crear los esquemas.	
Implementación	7 Días	TI y Getinge (Omar)	Hospital ABC y Getinge	Se implementara y en este tiempo se podra reiniciar el sistema, se puede montar primero en un ambiente de pruebas, en este caso puede ser el servidor anterior.	
Pruebas de funcionamiento	1 Día	TI y Getinge (Omar)	Hospital ABC v Cotingo	Se realizaran en conjunto con TI para asegurar funcionamiento.	